



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DE CULTURA**

<b>EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 025/2020</b>	
<b>PROCESSO Nº AA.021.1.000225/20-87</b>	
<b>NOME DA CONTRATANTE</b>	Secretaria de Estado de Cultura - SECULT
<b>CNPJ DA CONTRATANTE</b>	05.782.352/0001-60
<b>NOME DA CONTRATADA</b>	BRAZIL86 PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA
<b>CNPJ DA CONTRATADA</b>	32.179.726/0001-20
<b>RESUMO DO OBJETO DO ADITIVO</b>	Prorroga-se o prazo de vigência contratual pelo atraso na liberação do recurso.
<b>PRAZO DE VIGENCIA</b>	120 (Cento e Vinte) dias
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO</b>	120 (Cento e Vinte) dias
<b>DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO</b>	19/06/2020
<b>VALOR GLOBAL</b>	R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)
<b>AÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	51101
<b>FONTES DE RECURSOS</b>	100001001
<b>SIGNATARIOS DO CONTRATO</b>	<b>PELA CONTRATANTE:</b> CARLOS ADALBERTO RIBEIRO ANCHIETA <b>PELA CONTRATADA:</b> BRAZIL86 PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA

<b>EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0250/2019</b>	
<b>PROCESSO Nº AA.021.1.001162/19-75</b>	
<b>NOME DA CONTRATANTE</b>	Secretaria de Estado de Cultura - SECULT
<b>CNPJ DA CONTRATANTE</b>	05.782.352/0001-60
<b>NOME DA CONTRATADA</b>	ANDRE JUNIOR E SANTOS LTDA
<b>CNPJ DA CONTRATADA</b>	32.179.726/0001-20
<b>RESUMO DO OBJETO DO ADITIVO</b>	Prorroga-se o prazo de vigência contratual pelo atraso na liberação do recurso.
<b>PRAZO DE VIGENCIA</b>	120 (Cento e Vinte) dias
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO</b>	120 (Cento e Vinte) dias
<b>DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO</b>	03/07/2020
<b>VALOR GLOBAL</b>	R\$ 290.000,00 (Duzentos e Noventa Mil Reais)
<b>AÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	51101
<b>FONTES DE RECURSOS</b>	100001001
<b>SIGNATARIOS DO CONTRATO</b>	<b>PELA CONTRATANTE:</b> CARLOS ADALBERTO RIBEIRO ANCHIETA <b>PELA CONTRATADA:</b> ANDRE JUNIOR E SANTOS LTDA



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DE CULTURA**

<b>EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2019</b>	
<b>PROCESSO Nº AA.021.1.000061/19-95</b>	
<b>NOME DA CONTRATANTE</b>	Secretaria de Estado de Cultura - SECULT
<b>CNPJ DA CONTRATANTE</b>	05.782.352/0001-60
<b>NOME DA CONTRATADA</b>	KARINY DOS SANTOS VIEIRA
<b>CPF DA CONTRATADA</b>	970.156.953-91
<b>RESUMO DO OBJETO DO ADITIVO</b>	Prorroga-se o prazo de vigência contratual pelo atraso na liberação do recurso.
<b>PRAZO DE VIGENCIA</b>	120 (Cento e Vinte) dias
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO</b>	120 (Cento e Vinte) dias
<b>DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO</b>	16/09/2019
<b>VALOR GLOBAL</b>	R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais)
<b>AÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	51101
<b>FONTES DE RECURSOS</b>	100001001
<b>SIGNATARIOS DO CONTRATO</b>	<b>PELA CONTRATANTE: FÁBIO NÚÑEZ NOVO</b> <b>PELA CONTRATADA: KARINY DOS SANTOS VIEIRA</b>

<b>EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2019</b>	
<b>PROCESSO Nº AA.021.1.000061/19-95</b>	
<b>NOME DA CONTRATANTE</b>	Secretaria de Estado de Cultura - SECULT
<b>CNPJ DA CONTRATANTE</b>	05.782.352/0001-60
<b>NOME DA CONTRATADA</b>	KARINY DOS SANTOS VIEIRA
<b>CPF DA CONTRATADA</b>	970.156.953-91
<b>RESUMO DO OBJETO DO ADITIVO</b>	Prorroga-se o prazo de vigência contratual pelo atraso na liberação do recurso.
<b>PRAZO DE VIGENCIA</b>	120 (Cento e Vinte) dias
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO</b>	120 (Cento e Vinte) dias
<b>DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO</b>	15/01/2020
<b>VALOR GLOBAL</b>	R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais)
<b>AÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	51101
<b>FONTES DE RECURSOS</b>	100001001
<b>SIGNATARIOS DO CONTRATO</b>	<b>PELA CONTRATANTE: FÁBIO NÚÑEZ NOVO</b> <b>PELA CONTRATADA: KARINY DOS SANTOS VIEIRA</b>



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DE CULTURA**

<b>EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2019</b>	
<b>PROCESSO Nº AA.021.1.000061/19-95</b>	
<b>NOME DA CONTRATANTE</b>	Secretaria de Estado de Cultura - SECULT
<b>CNPJ DA CONTRATANTE</b>	05.782.352/0001-60
<b>NOME DA CONTRATADA</b>	KARINY DOS SANTOS VIEIRA
<b>CPF DA CONTRATADA</b>	970.156.953-91
<b>RESUMO DO OBJETO DO ADITIVO</b>	Prorroga-se o prazo de vigência contratual pelo atraso na liberação do recurso.
<b>PRAZO DE VIGENCIA</b>	120 (Cento e Vinte) dias
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO</b>	120 (Cento e Vinte) dias
<b>DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO</b>	15/05/2020
<b>VALOR GLOBAL</b>	R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais)
<b>AÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	51101
<b>FONTES DE RECURSOS</b>	100001001
<b>SIGNATARIOS DO CONTRATO</b>	<b>PELA CONTRATANTE: FÁBIO NÚÑEZ NOVO</b> <b>PELA CONTRATADA: KARINY DOS SANTOS VIEIRA</b>

<b>EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2019</b>	
<b>PROCESSO Nº AA.021.1.000061/19-95</b>	
<b>NOME DA CONTRATANTE</b>	Secretaria de Estado de Cultura - SECULT
<b>CNPJ DA CONTRATANTE</b>	05.782.352/0001-60
<b>NOME DA CONTRATADA</b>	KARINY DOS SANTOS VIEIRA
<b>CPF DA CONTRATADA</b>	970.156.953-91
<b>RESUMO DO OBJETO DO ADITIVO</b>	Prorroga-se o prazo de vigência contratual pelo atraso na liberação do recurso.
<b>PRAZO DE VIGENCIA</b>	120 (Cento e Vinte) dias
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO</b>	120 (Cento e Vinte) dias
<b>DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO</b>	15/09/2020
<b>VALOR GLOBAL</b>	R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais)
<b>AÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	51101
<b>FONTES DE RECURSOS</b>	100001001
<b>SIGNATARIOS DO CONTRATO</b>	<b>PELA CONTRATANTE: CARLOS ADALBERTO RIBEIRO ANCHIETA</b> <b>PELA CONTRATADA: KARINY DOS SANTOS VIEIRA</b>



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DE CULTURA**

<b>EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0245/2019</b>	
<b>PROCESSO Nº AA.021.1.001614/19-42</b>	
<b>NOME DA CONTRATANTE</b>	Secretaria de Estado de Cultura - SECULT
<b>CNPJ DA CONTRATANTE</b>	05.782.352/0001-60
<b>NOME DA CONTRATADA</b>	F VILDEMAR S DA COSTA
<b>CNPJ DA CONTRATADA</b>	15.484.236/0001-18
<b>RESUMO DO OBJETO DO ADITIVO</b>	Prorroga-se o prazo de vigência contratual pelo atraso na liberação do recurso.
<b>PRAZO DE VIGENCIA</b>	120 (Cento e Vinte) dias
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO</b>	120 (Cento e Vinte) dias
<b>DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO</b>	03/04/2020
<b>VALOR GLOBAL</b>	R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)
<b>AÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	51101
<b>FONTES DE RECURSOS</b>	100001001
<b>SIGNATARIOS DO CONTRATO</b>	<b>PELA CONTRATANTE: FÁBIO NÚÑEZ NOVO</b> <b>PELA CONTRATADA: F VILDEMAR S DA COSTA</b>

<b>EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0245/2019</b>	
<b>PROCESSO Nº AA.021.1.001614/19-42</b>	
<b>NOME DA CONTRATANTE</b>	Secretaria de Estado de Cultura - SECULT
<b>CNPJ DA CONTRATANTE</b>	05.782.352/0001-60
<b>NOME DA CONTRATADA</b>	F VILDEMAR S DA COSTA
<b>CNPJ DA CONTRATADA</b>	15.484.236/0001-18
<b>RESUMO DO OBJETO DO ADITIVO</b>	Prorroga-se o prazo de vigência contratual pelo atraso na liberação do recurso.
<b>PRAZO DE VIGENCIA</b>	120 (Cento e Vinte) dias
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO</b>	120 (Cento e Vinte) dias
<b>DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO</b>	03/08/2020
<b>VALOR GLOBAL</b>	R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)
<b>AÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	51101
<b>FONTES DE RECURSOS</b>	100001001
<b>SIGNATARIOS DO CONTRATO</b>	<b>PELA CONTRATANTE: CARLOS ADALBERTO RIBEIRO ANCHIETA</b> <b>PELA CONTRATADA: F VILDEMAR S DA COSTA</b>



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DE CULTURA**

<b>EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 028/2019</b>	
<b>PROCESSO Nº AA.021.1.000226/20-90</b>	
<b>NOME DA CONTRATANTE</b>	Secretaria de Estado de Cultura - SECULT
<b>CNPJ DA CONTRATANTE</b>	05.782.352/0001-60
<b>NOME DA CONTRATADA</b>	RODRIGUES PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA
<b>CNPJ DA CONTRATADA</b>	24.180.133/0001-55
<b>RESUMO DO OBJETO DO ADITIVO</b>	Prorroga-se o prazo de vigência contratual pelo atraso na liberação do recurso.
<b>PRAZO DE VIGENCIA</b>	120 (Cento e Vinte) dias
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO</b>	120 (Cento e Vinte) dias
<b>DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO</b>	19/06/2020
<b>VALOR GLOBAL</b>	R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
<b>AÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	51101
<b>FONTES DE RECURSOS</b>	100001001
<b>SIGNATARIOS DO CONTRATO</b>	<b>PELA CONTRATANTE:</b> CARLOS ADALBERTO RIBEIRO ANCHIETA <b>PELA CONTRATADA:</b> RODRIGUES PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA

<b>EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 057/2019</b>	
<b>PROCESSO Nº AA.021.1.000883/19-32</b>	
<b>NOME DA CONTRATANTE</b>	Secretaria de Estado de Cultura - SECULT
<b>CNPJ DA CONTRATANTE</b>	05.782.352/0001-60
<b>NOME DA CONTRATADA</b>	MAGNO & MAGNO LTDA
<b>CNPJ DA CONTRATADA</b>	13.827.942/0001-90
<b>RESUMO DO OBJETO DO ADITIVO</b>	Prorroga-se o prazo de vigência contratual pelo atraso na liberação do recurso.
<b>PRAZO DE VIGENCIA</b>	120 (Cento e Vinte) dias
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO</b>	120 (Cento e Vinte) dias
<b>DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO</b>	15/09/2020
<b>VALOR GLOBAL</b>	R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)
<b>AÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	51101
<b>FONTES DE RECURSOS</b>	100001001
<b>SIGNATARIOS DO CONTRATO</b>	<b>PELA CONTRATANTE:</b> CARLOS ADALBERTO RIBEIRO ANCHIETA <b>PELA CONTRATADA:</b> MAGNO & MAGNO LTDA



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DE CULTURA**

---

<b>EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2020</b>	
<b>PROCESSO Nº AA.021.1.000008/20-70</b>	
<b>NOME DA CONTRATANTE</b>	Secretaria de Estado de Cultura - SECULT
<b>CNPJ DA CONTRATANTE</b>	05.782.352/0001-60
<b>NOME DA CONTRATADA</b>	FELISBERTO LUSTOSA NOGUEIRA NETO EIRELI
<b>CNPJ DA CONTRATADA</b>	01.123.034/0001-36
<b>RESUMO DO OBJETO DO ADITIVO</b>	Prorroga-se o prazo de vigência contratual pelo atraso na liberação do recurso.
<b>PRAZO DE VIGENCIA</b>	120 (Cento e Vinte) dias
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO</b>	120 (Cento e Vinte) dias
<b>DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO</b>	06/07/2020
<b>VALOR GLOBAL</b>	R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)
<b>AÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	51101
<b>FONTES DE RECURSOS</b>	100001001
<b>SIGNATARIOS DO CONTRATO</b>	<b>PELA CONTRATANTE:</b> CARLOS ADALBERTO RIBEIRO ANCHIETA <b>PELA CONTRATADA:</b> FELISBERTO LUSTOSA NOGUEIRA NETO EIRELI

**ERRATA DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 027/2020**

**Referente ao Processo Administrativo: AA.021.000231/20-45**  
**ONDE SE LÊ:**

DATA DE ASSINATURA: 19/07/2020

**LEIA-SE:**

DATA DE ASSINATURA: 19/06/2020

**CARLOS ADALBERTO RIBEIRO DE ANCHIETA**  
Secretário de Estado de Cultura do Piauí



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DE CULTURA**

---